



PLANEJAMENTO OFICIAL – CANTINHOS ENCANTADOS POR BH

(Baseado no Documento Mestre e Contexto Geral)



ABA 1 – CRONOGRAMA DE SPRINTS

Você pode usar as seguintes colunas:

Sprint	Data	Pontos	Objetivo	Entregas Técnicas	Entregas Demonstráveis
--------	------	--------	----------	-------------------	------------------------

● 2ª Sprint

Campo	Conteúdo
Sprint	2ª Sprint
Data	04/03/2026
Pontos	5,0
Objetivo	Estruturação técnica inicial do projeto
Entregas Técnicas	Configuração do Node.js e Express; Estrutura de pastas frontend/backend; Modelagem do banco de dados (DER); Criação das tabelas principais; Conexão com banco
Entregas Demonstráveis	Servidor rodando; Banco conectado; DER apresentado; Estrutura base do site

● 3ª Sprint

Campo	Conteúdo
Sprint	3ª Sprint
Data	18/03/2026
Pontos	5,0

Objetivo	Implementação do sistema de autenticação
Entregas Técnicas	Cadastro de usuário; Hash de senha; Login com JWT; Middleware de autenticação; Cadastro de proprietário com role diferenciada
Entregas Demonstráveis	Cadastro e login funcionando; Proteção de rotas

● 4ª Sprint

Campo	Conteúdo
Sprint	4ª Sprint
Data	01/04/2026
Pontos	5,0
Objetivo	CRUD de cafeterias
Entregas Técnicas	Rota para cadastro de cafeteria; Relacionamento com proprietário; Listagem pública; Página individual com detalhes
Entregas Demonstráveis	Owner cadastrando cafeteria; Página pública exibindo cafeterias

● 5ª Sprint

Campo	Conteúdo
Sprint	5ª Sprint
Data	15/04/2026
Pontos	5,0
Objetivo	Implementação de filtros e favoritos
Entregas Técnicas	Filtros por categoria/estilo; Sistema de favoritos (POST, GET, DELETE); Página “Meus Favoritos”
Entregas Demonstráveis	Filtro funcional; Usuário favoritando cafeterias

● 6ª Sprint

Campo	Conteúdo
-------	----------

Sprint	6ª Sprint
Data	29/04/2026
Pontos	5,0
Objetivo	Sistema de avaliações e cupons
Entregas Técnicas	Cadastro de avaliações; Cálculo de média; Cadastro de cupons; Página de resgate
Entregas Demonstráveis	Usuário avaliando; Média exibida; Owner criando cupons

7ª Sprint

Campo	Conteúdo
Sprint	7ª Sprint
Data	13/05/2026
Pontos	10,0
Objetivo	Dashboard proprietário + Documentação
Entregas Técnicas	Dashboard com métricas (avaliações, média, cupons); Queries agregadas; Finalização técnica
Entregas Demonstráveis	Dashboard funcional; Documento técnico completo

ABA 2 – MARCOS ACADÊMICOS

Etapa	Data	Descrição
Qualificação Obrigatória	20/05/2026	Apresentação técnica do sistema funcional
Ajustes Finais	03/06/2026	Correções solicitadas pela banca
Entrega Final	15/06/2026	Código final + documentação revisada
Apresentação para a banca	29/06 a 01/07/2026	Defesa final do projeto (50 pontos)

Observação Estratégica (pode colocar no rodapé da planilha)

O cronograma foi estruturado de forma incremental, respeitando metodologia Scrum, priorizando dependências técnicas e garantindo entregas funcionais progressivas até a qualificação e apresentação final.
